8. Beslutningssag - Fremme af kystbeskyttelse af Praesto by

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 30. april 2025

Sagsnr.: 24-017262 Omrade: Center for Vej, Natur og Miljg

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Kystbeskyttelsesloven.
Sagsfremstilling

Klima- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede henholdvis den 6. og 27. november 2024 at
igangseette et kapitel 1a projekt, pa baggrund af et projektforslag til et kystbeskyttelsesprojekt for Praesta by,
og administrationen orienterede om ansggning om tilskud fra Statens Kystpulje 2024.

Vordingborg Kommune var ikke blandt dem, som modtog statte fra puljen, da der pa ansggningstidspunktet
ikke forela en politisk beslutning om opstart af et kapitel 1a-projekt.

Miljgministeriet oprettede i 2025 ny pulje med omtrent 82 mio. kr. Ansggningsfristen er den 2. maj 2025.

Administrationen har siden kommunalbestyrelsens beslutning i november 2024, bl.a. faet udarbejdet udvidet
ideopleeg (bilag 1), og dette samlede ideoplaeg har veeret sendt til Kystdirektoratet for en §2 udtalelse til
projektet (bilag 2).

Kommunalbestyrelsen skal i naerveerende sag tage stilling til beslutning om at fremme et kommunalt
feellesprojekt i henhold til kapitel 1a i Kystbeskyttelsesloven og herunder beslutte hvilket Iasningsforslag, der
arbejdes videre med. Kommunalbestyrelsen skal desuden tage stilling til, at Vordingborg Kommune indsender
en ny ansggning til kystpuljen inden den 2. maj 2025 pa baggrund af det valgte I@sningsforslag. Til ansggning
af kystpuljen vedlaegges Kystdirektoratets §2 udtalelse, politiske beslutning om fremme af sagen,
bidragsfordelingsnotat og estimeret tidsplan for projektet.

Fremme af kommunalt faellesprojekt for kystbeskyttelse af Preestg

En beslutning om at fremme sagen indebaerer, at Vordingborg Kommune patager sig at udvikle et konkret
projekt og afholde alle udgifterne hertil. Gennemfgres projektet, indgar udviklings- og
projekteringsomkostninger i den samlede anlsegssum, og kan dermed fordeles pa parterne. Gennemfares
projektet imidlertid ikke, afholder Vordingborg Kommune alle omkostninger. Beslutningen betyder ikke, at
kommunen har last sig endeligt fast pa det her fremlagte projekt, men skal dog ses som et konkret eksempel
pa en Igsning, der kan arbejdes videre ud fra.

Kommunalbestyrelsens beslutning kan ikke paklages.

Hvis projektet fremmes, skal de ejere af faste ejendom, der kan bidragspaleegges, indenfor en rimelig frist
orienteres om projektet via digital post, og der skal ske en offentliggerelse af den videre proces for
kystbeskyttelsesprojektet p4 kommunens hjemmeside.

De ejere af fast ejendom, der kan bidragspalaegges, fremgar i bidragsnotat i bilag 4, og desuden er kort
vedlagt bilag 5. Der er udarbejdet en forelgbig overordnet tidsplan for det samlede projekt, som kan ses i bilag
6.

Der afholdtes et informationsmgde i Praeste den 27. marts, se vedlagte bilag 7.

Ideoplaeg med 2 Igsningsforslag

Det nye ideoplaeg indeholder 2 Igsningsforslag med forskellige linjefaringer, se bilag 1. Der tages fortsat
udgangspunkt i et sikringsniveau pa i hvert fald 2,5 m DVR90 (standard kotesystem for 'dagligt vande’),

svarende til en statistisk 100-ars haendelse fremskrevet til ar 2075. Begge forslag er bygget op omkring

del-streekningerne “Praeste by” og “Hestehavevej”. Bilag 3 giver et kort, skematisk overblik over



Igsningsforslagenes elementer. Opdelingen muligger at projektet inddeles i forskellige faser i forbindelse med
anlaeggelse, og administrationen anbefaler, at der arbejdes vider med "Praestg by” som fase 1 og
"Hestehavevej” fase 2.

Ideoplaegget udstikker falgende samlede anlaegsoverslag:

Lasningsforslag 1 Samlet anleegsoverslag eks. moms: 31 mio. kr.

Lgsningsforslag 2 Samlet anleegsoverslag eks. moms: 29 mio. kr.

Kystdirektoratets 2§ udtalelse til ideopleegget

Kystdirektoratet har i udgangspunktet ikke nogen grundleeggende eller starre kritikpunkter til ideoplaegget,
men har bemeerkninger til enkelte forhold. Bl.a. ser Kystdirektoratet ikke noget behov for at beskytte
foreningshavnen ud fra en veerdibetragtning. Udtalelsen fremgar af bilag 2.

Kystdirektoratet finder det foreslaede beskyttelsesniveau rimeligt i forhold til en 100-arshaendelse i 2075.
Pa baggrund af ovenstadende anbefaler administrationen, at

» Der pa del-straekningen "Praesta by” arbejdes videre med lgsningsforslag 1, fratrukket foreningshavnen.
Det anlaegs@konomiske overslag for del-streekning “Praestg by” er da 11.5 mio kr. eks. moms

» Der pa del-straekningen "Hestehavevej” arbejdes videre med Igsningsforslag 1 med fremskudte diger.
Det samlede anlaegsgkonomiske overslag for “Hestehavevej” er da ca. 10 mio. kr. eks. moms.

Forholdet til Foreningshavnen

Der er pa baggrund af Strategisk-fysisk udviklingsplan for Praeste Havn fra 2019 blevet afsat 10 mio.kr til et
projekt pa Foreningshavnen. Projektet for Foreningshavnen kan realiseres uafhaengigt af det i denne sag
omhandlede idéoplaeg til Kystbeskyttelse af Praesta by, og der vil blive lagt en saerskilt sag om
Foreningshavnen til politisk behandling pa naestkommende made.

Bidragsfordeling

Kystbeskyttelsesloven giver mulighed for, at de der bliver beskyttet eller opnar nytte, kan blive palagt udgiften
til etableringen. Kommunen skal beslutte, hvordan udgifterne fordeles - en sékaldt bidragsfordeling - mellem
ejere af fast ejendom, infrastrukturejere (fx ledningsejere og forsyning) og kommunen.

P& baggrund af Ideoplaegget er der af radgivende ingenigr udarbejdet bidragsfordeling notat (bilag 4). Dette
indeholder en skitsering af hvordan en bidragsfordeling kunne se ud. Bilaget ligges til sagen som orientering
og anbefaling er at der arbejdes videre med denne nytte- og beskyttelsesbaserede bidragsfordelingsmodel.

Videre proces

Tilbagemelding fra Kystpuljen kan forventes i august/september 2025. Nedenfor er en anslaet tidsplan frem til
august:

Marts 27/3 Informationsmgde i Multicenteret i Praesto

April 2/4 Behandling af naervaerende sag i Klima- og Teknikudvalget
30/4 Behandling af neervaerende sag i Kommunalbestyrelsen

Maj 2/5 Ny ans@gning sendes til Kystpuljen
30/5 Intern frist for afsendelse af information til bergrte borgere i digital post og

offentligggrelse pa hjemmeside

Juni Primo Orientering om projektet i Klima- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen
Primo Opstart af myndighedsbehandling og udbud af detailprojekt
Medio Borgermgde for bergrte borgere, nedsaettelse af fglgegruppe

Juli Sommerferie

August Primo Orientering om projektet i Klima- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen
Ultimo Opstart af detailplanlaegning og bidragsfordeling
Ultimo Tidligst melding fra Kystpuljen

Derudover henvises til den forelgbige overordnede tidsplan i bilag 6.



Bilag

Bilag 1 - Ideopleeg til Kystbeskyttelse af Praestg COWI januar 2025 24-017262-46
Bilag 2 - Kystdirektoratets §2 utalelse til kommunalt faeellesprojekt ved Praestg - Vordingborg 24-017262-46
Bilag 3 - Skematisk overblik lasningsforslag 24-017262-46
Bilag 4 - Bidragsfordelingsnotat for kystbeskyttelse af Praestg By COWI Februar 2025 24-017262-46
Bilag 5 - Kort over de ejere af fastejendom som kan bidragspalaegges 24-017262-46
Bilag 6 - Estimeret tidsplan for kystbeskyttelse af Praeste. 24-017262-46
Bilag 7 - Materiale informationsmade d. 27 marts 2025 24-017262-46
Indstilling

Administrationen indstiller,

at kapitel 1a sagen for Kystbeskyttelse af Praesta fremmes med udgangspunkt i Iasningsforslag 1
fra ideopleeg, med undtagelse af anleegget langs foreningshavnen

at Statens kystpulje 2025 ansgges om statte til et samlet projekt, baseret pa lgsningsforslag 1 i
ideopleeg, med undtagelse af anleegget langs foreningshavnen

at Administrationen arbejder videre med nytte- og beskyttelsesbaseret bidragsfordeling med
udgangspunkt i bidragsfordelings notat i bilag 4.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 2. april 2025
Fraveerende: Jesper Adler (C)

Repreesentanter fra Center for Vej, Natur og Miljg deltog under sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Derudover gnsker udvalget, at administrationen udarbejder en beslutningssag vedr. afsngring af Praesta Fjord,
ligesom der gnskes et oplaeg til en borgerinddragelsesproces. Begge dele fremlaegges for Klima- og

Teknikudvalget pa et senere made. Yderligere beder udvalget administrationen udarbejde sager vedr. Tubsek
A og kloakering.

Beslutning i 9konomiudvalget den 23. april 2025
Fravaerende: Ingen

Indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 30. april 2025
Fravaerende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltradt.



