

Færdigmeldingsskema 2024. Efterår

Manuel vedligeholdelse: skal udføres med le eller andet håndredskab

Maskinel vedligeholdelse; skal udføres med mejekurv

Vandløbsnavn	Strækning Fra station - Til station (meter)	MAJ					JUNI				JULI				AUGUST				SEPTEMBER				OKTOBER					Start dato	Færdig dato
		UGE 17	UGE 18	UGE 19	UGE 20	UGE 21	UGE 22	UGE 23	UGE 24	UGE 25	UGE 26	UGE 27	UGE 28	UGE 29	UGE 30	UGE 31	UGE 32	UGE 33	UGE 34	UGE 35	UGE 36	UGE 37	UGE 38	UGE 39	UGE 40	UGE 41	UGE 42		
Øager Vandløb	0 - 110 220 - 1771 1771 - 2328 2328 - 2520 2520 - 2594			15.05			15.06	15.06							01.08											01.11	x		20-08-2024
Stolebjerg Vandløb	150 - 322			15.05			15.06								01.08											01.11	x		22-08-2024
Snertinge, Svinninge og Sværdborg vandløb	0 - 200 200 - 682 682 - 1777 1777 - 2577 2577 - 3177 3177 - 3677 3677 - 5859			15.05			20.06	20.06								15.08	15.08							15.10			x	16-08-2024	
				15.05			20.06	20.06								15.08	15.08							15.10			x		22-08-2024
				15.05			20.06	20.06								15.08	15.08							15.10			x		22-08-2024
				15.05			20.06	20.06								15.08	15.08							15.10			x		22-08-2024
Næs Å	10 - 159 170 - 222 222 - 841 901-1568 1597-1900			15.05			15.06	15.06								15.08	15.08		15.09								x		29-08-2024
				15.05			15.06	15.06								15.08	15.08		15.09								x		29-08-2024
Rismosekanalen	10 - 632			15.05			15.06									15.08		15.09									x		29-08-2024
Ørseiv Frage Kanalen	0 - 521			15.05			15.06									15.08		15.09									x		29-08-2024
Ellerenden	0 - 630														01.08											01.11	x		28-08-2024
Præstegårdsgrøften Vord.	0 - 270 883 -1071 1128-1648 2458 - 2729															01.08										01.11	x		27-09-2024
																01.08										01.11	x		27-09-2024
Ellegrøften	0 - 249 535 - 1008															01.08										01.11	x		27-09-2024
Kulsgen	0 - 400																15.08						01.10				x		08-10-2024
Fladbæk	0-1403																15.08						01.10				x		08-10-2024
Mern Å	0-1045 1057-10669 10677-11500																							15.10			x		15-10-2024
																								15.10			x		15-10-2024
Krumbæk	0-269 307-996						01.06	01.06		01.07									01.09				01.10				x		09-10-2024
Øster Egesborgvandløbet	0 - 1708 2165 - 3410 3410 - 3871						01.06	01.06		01.07									01.09				01.10				x		09-10-2024
							01.06	01.06		01.07									01.09							01.11	x		19-09-2024
Hestoftevandløbet	3871 - 4750						01.06	01.06		01.07									01.09							01.11	x		23-09-2024
Udløb Hestofte Sø	0 - 71																		01.09							01.11	x		23-09-2024
Indløb Hestofte Sø	0-130																		01.09							01.11	x		23-09-2024
Madevandløbet	272 - 777 950 - 1122						01.06	20.06		20.06									01.09				20.09				x		23-09-2024
							01.06	20.06		20.06									01.09				20.09				x		23-09-2024
Præstemarksvandløbet	0 - 240 240 - 920 920 - 1607 1607 - 2484						01.06	01.06		01.07									01.09							01.11	x		19-09-2024
							01.06	01.06		01.07									01.09							01.11	x		19-09-2024
							01.06	01.06		01.07									01.09							01.11	x		19-09-2024
Vandløb i Sandvig A	0-75 75-355 364-474 474-551			15.05			15.06	15.06									15.08							15.10			x		09-10-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08							15.10			x		09-10-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08							15.10			x		09-10-2024
Vandløb i Sandvig B	0 - 135			15.05			15.06										15.08							15.10			x		09-10-2024
Vandløb i Sandvig C	0 - 57			15.05			15.06										15.08							15.10			x		09-10-2024
Stenshavebæk	742																		01.09							01.11	x		25-09-2024
Vasebækken	0 - 1138 1138 - 1341 1341 - 1740 1740 - 3583															01.08			15.09								x		15-09-2024
																01.08			15.09								x		15-08-2024
																01.08			15.09								x		26-09-2024
Ambæk Bæk	0 - 132 132 - 250 250 - 487 487 - 2933															01.08			15.09								x		25-09-2024
																01.08			15.09								x		25-09-2024
																01.08			15.09								x		26-09-2024
Tubæk Å	0 - 720 720 - 1802 1802 - 4661 4661 - 5109 5109 - 5481 5481 - 5938 5938 - 6615			15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
Rosagerbæk	0 - 370															15.08		15.09									x		27-08-2024
Skvatten	0 - 853 1180 - 1325 1351 - 1964 1964 - 2039 2039 - 2602 2602 - 2949			15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		15-09-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		15-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		22-08-2024
Skvatten nedre del	2949 - 5729															15.08		15.09									x		15-08-2024
Hastrup Bæk	0 - 553															15.08		15.09									x		15-08-2024
Risby Å	0 - 782 782 - 1434			15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		09-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		09-08-2024
Forbindelseskanal	0-22 1434 - 1762 1885 - 2114 2114 - 2555 2566 - 3606 3606 - 3955 3955 - 4060 4060 - 4936			15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		14-08-2024
Søldsgården	0 - 149 2195 - 3085			15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		09-08-2024
				15.05			15.06	15.06									15.08		15.09								x		09-08-2024
Præstegårdsgrøften	0 - 1070 1093 - 1157 1198 - 1297 1314 - 2207 2257 - 2545 2545 - 2771 2771 - 3132 3149 - 3433																15.08						01.10				x		16-09-2024
																	15.08						01.10				x		16-09-2024
																	15.08						01.10				x		16-09-2024
																	15.08						01.10				x		16-09-2024
																	15.08						01.10				x		16-09-2024
																	15.08						01.10				x		16-09-2024

Færdigmeldingsskema 2022

VEDLIGEHOULDELSESTERMINER FOR ENTREPRISEN

Private vandløb

Vandløbsnavn	Vedligeholdelsesmetode	Længde		Vedligeholdelsestermi			
		Vandløbets længde i alt (meter)	Vedligeholdelses længde (meter)	1. termin			2. termin
Stensby Møllebæk	Hånd	2545	465	01-jun	-	15-jul	15-sep
	Hånd		270	01-jun	-	15-jul	15-sep
	Hånd		605	01-jun	-	15-jul	15-sep
	Hånd		865	01-jun	-	15-jul	15-sep
	Hånd		340	01-jun	-	15-jul	15-sep
Lollikebæk	Hånd el mejekurv	178	178				15-sep
Langebæk Møllebæk	Hånd el mejekurv	100	100				15-aug
Keldermosebæk	Hånd el mejekurv	141	141				15-aug
Hårbølle Bæk	Hånd el mejekurv	131	131				15-aug
T.T. Risby Å: A	Hånd	192	192	15-maj	-	15-jun	15-aug
T.T. Risby Å: B	Hånd	177	177	15-maj	-	15-jun	15-aug
T.T. Risby Å: C	Hånd	469	150	15-maj	-	15-jun	15-aug
	Hånd		55	15-maj	-	15-jun	15-aug
	Hånd		264	15-maj	-	15-jun	15-aug

n		Start dato	Færdig dato
2. termin			
-	15-okt	x	11-10-2024
-	15-okt	x	
-	15-okt	x	
-	15-okt	x	
-	15-okt	x	14-10-2024
-	15-okt	x	17-10-2024
-	15-sep	x	18-10-2024
-	15-sep	x	18-10-2024
-	15-sep	x	18-09-2024
-	15-sep	x	15-09-2024
-	15-sep	x	15-09-2024
-	15-sep	x	15-09-2024
-	15-sep	x	15-09-2024
-	15-sep	x	15-09-2024



Manuel vedligeholdelse

Maskinel vedligeholdelse

